MANUVIS × Plantly

MANUFACTURING PROJECT SUCCESS SYSTEM

SERVICE DECK_VER 1.0

서비스 소개서

기획·FMEA·PM·검증·UI/UX 혁신으로 완성하는

프로젝트 성공 체계

Powered by Infrastructure Plantly BETA

CONFIDENTIAL © 2026 Plantly Co., Ltd. All Rights Reserved.

누구를 위한 서비스이며, 어떤 문제를 해결합니까?

타겟 고객

- 제조 기업 (생산기술 담당자/경영진)
- 자동화/설비 기업
- 검사 장비 전문 기업
- 조립/물류 시스템 기업
- 금형/사출/가공 기업
- 제조 IT/MES 솔루션 기업

" 기술력은 뛰어나지만, 프로젝트 관리와 기획 인력이 부족한 중소/중견 제조 솔루션 기업 및 도입 기업 "

Core Pain Points

불명확한 요구사항

"고객사가 무엇을 원하는지 정확히 모른 채 시작하여, 잦은 설계 변경 발생"

범위 크립 (Scope Creep)

"프로젝트 중간에 요구사항이 계속 추가되어 일정 지연 및 비용 초과"

검증 불일치

"납품 시점에 서로 다른 기준을 이야기하여 인수 거부 또는 재작업 발생"

납품 후 UI/UX 이슈

"기능은 작동하지만 현장 작업자가 사용하기 어려워 지속적인 CS 발생"

KEY SOLUTION

"MANUVIS는 기획과 검증을 대신하여,
개발사가 '구현'에만 집중할 수 있는 환경을 만듭니다."

Service Overview Map

필요한 것부터 선택하는 모듈형 서비스

프로젝트 상황에 맞춰 유연하게 도입하세요

MOD 01

프로젝트 가이드 & 요구사항 구조화

고객의 불명확한 요구를 문서화하고,
필수 제약 조건과 목표를 초기에 확정합니다.

범위/목표 명문화

MOD 02

제작 사양서 + 인수 기준

기능, 인터락, 예외 처리를 사양서로 정의하고
검수 기준을 사전에 합의합니다.

마스터 체크리스트

MOD 03

FMEA (리스크 제거)

공정 및 설비 리스크를 사전에 식별하여
예방/검출 대책을 수립합니다.

리스크 액션 플랜

MOD 04

PM 운영 (일정/변경/이슈)

WBS 기반 일정 관리와 변경 요청 프로세스를 통제하여
납기를 준수합니다.

변경/이슈 통제

MOD 05

UI/UX 혁신 (현장 사용성)

작업자 시나리오 기반의 화면 설계로 오조작을 방지하고
운영 편의를 높입니다.

표준 화면 설계

Module Detail

MOD 01 프로젝트 가이드 & 요구사항 구조화

무엇을 하나요

고객사 필수 정보 정의

고객사로부터 반드시 받아야 할 정보를 사전에 정의하여 누락을 방지합니다.

범위/제약/목표 명문화

C/T, UPH, 설치 공간, 품질 목표 등 프로젝트 성공의 핵심 기준을 문서로 확정합니다.

커뮤니케이션 룰 설계

정기 회의체, 의사결정 방식, 주요 결정사항 로그 기록 체계를 수립합니다.

제공 산출물 (Deliverables)

프로젝트 가이드 1종
Project Execution Guidebook

요구사항 리스트 1종
Requirements Definition List (RDL)

고객 질문 리스트 (체크리스트)
Client Inquiry Checklist

PDF / PPT 포맷 제공

01

Module Detail

MOD 02 제작 사양서 + 인수 기준

무엇을 하나요

기능 및 시퀀스 사양서화

동작 구현뿐만 아니라 상세 시퀀스, 로직 흐름을 문서화하여 제작 기준을 확립합니다.

인터락/알람/예외 케이스 정의

안전을 위한 인터락 조건, 알람 발생 로직, 예외 상황 처리 방식을 명문화합니다.

검수 항목 및 합격 기준 합의

검증해야 할 항목과 통과 기준(Acceptance Criteria)을 사전에 합의하여 분쟁을 예방합니다.

제공 산출물 (Deliverables)

제작 사양서 (목차 포함)

Manufacturing Specification Document

마스터 체크리스트

Verification & Acceptance Criteria

재작업 및 납품 분쟁 최소화

02

MOD 03 FMEA (리스크 제거)

무엇을 하나요

공정/설비 리스크 가시화

잠재된 공정 및 설비의 리스크를 사전에 FMEA 표 형태로 도출하여 눈에 보이게 만듭니다.

예방/검출 대책 수립

심각도·발생도·검출도를 분석하고, 실패를 막기 위한 구체적인 예방 및 검출 대책을 확정합니다.

책임/기한 확정 및 추적

리스크 해결을 위한 담당자와 조치 기한을 명확히 하고, 완료 시점까지 지속적으로 추적합니다.

제공 산출물 (Deliverables)

프로젝트 FMEA

Failure Mode and Effects Analysis Report

리스크 액션 플랜

Risk Action Plan (담당/기한/상태 포함)

PPT / Excel 포맷 제공

03

MOD 04 PM (일정/변경/이슈 통제)

무엇을 하나요

WBS/마일스톤 일정 구조화

전체 프로젝트 일정을 WBS로 세분화하고, 핵심 마일스톤을 설정하여 진척률을 체계적으로 관리합니다.

변경요청 프로세스 운영

빈번한 요구사항 변경에 대해 비용, 납기, 리스크 영향도를 분석하고 공식 승인 절차를 거칩니다.

주간 이슈보드/회의체 운영

정기적인 주간 회의와 실시간 이슈 보드 운영을 통해 잠재적 문제를 조기에 식별하고 해결합니다.

제공 산출물 (Deliverables)

WBS, 마일스톤 차트
WBS & Milestone Chart

변경관리 대장
Change Request Register (CRR)

이슈보드 / 회의록 템플릿
Issue Board & Meeting Minutes

PPT / Excel 포맷 제공

04

MOD 05 UI/UX 혁신 (선택 모듈)

무엇을 하나요

작업자 시나리오 기반 화면 구조

실제 현장 작업자의 동선과 사용 패턴을 분석하여,
오작동을 방지하고 작업 효율을 극대화하는 화면을 설계합니다.

알람/상태/가이드 표준 정의

설비의 상태와 알람 메시지의 컬러, 톤, 대응 가이드를 표준화하여
직관적인 인지를 돕습니다.

운영 고려 UX 개선

단순 납품을 넘어, 납품 후 실제 운영 과정에서 발생하는 유지보수와
교육 이슈까지 고려한 UX를 제안합니다.

제공 산출물 (Deliverables)

UI 구조도 / UI UX 표준
UI Structure Map & UI UX Standard

알람 정책 / 상태 정의서
Alarm Policy & Status Definitions

개선 적용 로드맵
UX Improvement Roadmap (Partner Collaboration)

PDF / PPT 포맷 제공

05

Standard Process

프로젝트 성공을 위한
표준 5단계 프로세스

시작부터 종료까지, 예측 가능한 절차로 품질을 완성합니다

Step 01

1

Kick-off

현황/목표/제약 파악
초기 방향성 설정

Step 02

2

요구사항 정리

프로젝트 가이드 및
제작 사양서 초안

Step 03

3

검증 기준 확정

FMEA 리스크 분석
인수 기준 합의

Step 04

4

PM 운영

일정/변경/이슈 관리
주간 리포트

Step 05

5

종료 및 안정화

FAT/SAT/시운전
최종 인수 완료

Process Benefits

가시성 확보
단계별 산출물로 진행상황 투명화

리스크 사전 제거
제작 전 3단계(Step 1-3) 검증

완벽한 마무리
데이터 기반의 인수/안정화

각 단계는 '게이트(합의·동결·검증)' 기준으로 진행되어 변경 폭증을 방지합니다.

Role & Responsibility

파트너가 안심하는 명확한 역할 분담

각자의 전문성에 집중하여 프로젝트 성공률을 극대화합니다

MANUVIS

Standard & Criteria

- 프로젝트 기획 및 요구사항 구조화
- 제작 사양서 및 검증 기준 수립
- FMEA 리스크 분석 및 대책
- 전체 PM (일정/변경/이슈 통제)
- UI/UX 혁신 가이드 제공

PARTNER

Execution & Development

- 상세 설계 (기구/제어/SW)
- 장비/솔루션 제작 및 가공
- 현장 설치 및 셋업
- 기능 개발 및 구현 실행
- 시운전 및 안정화 지원

CLIENT

Decision & Approval

- 프로젝트 목표 및 제약사항 제공
- 주요 마일스톤 의사결정
- 산출물 및 결과물 최종 승인
- 현장 출입 및 인프라 협조

핵심 원칙 : **모든 합의는 '말'이 아니라 '문서와 체크리스트'로 증명합니다.**

의사결정/변경 사항은 결정 로그로 남기고, 인수 기준 체크리스트로 종료합니다.

Product Packages

상품화 제안 3단계 패키지

프로젝트 규모와 리스크 관리 수준에 맞춰 최적의 플랜을 선택하세요

Basic

사양/검증 패키지

- 프로젝트 가이드 제공 (필수 정보 정의)
- 제작 사양서 (기능/시퀀스 명문화)
- 인수 기준 마스터 체크리스트
- *리스크 관리 미포함*

Pricing

범위에 따라 견적

Pro

사양 + FMEA (리스크 관리)

INCLUDES BASIC

- **Basic 패키지 전체 포함**
- 프로젝트 FMEA (잠재 리스크 도출)
- 리스크 액션 플랜 및 추적 관리
- 게이트 3단계(검증 기준) 승인 지원

Pricing

범위에 따라 견적

Premium

Best Value

PM 총괄 + UI/UX 혁신

INCLUDES PRO

- Pro 패키지 전체 포함
- 전체 PM (일정/변경/이슈 통제)
- UI/UX 혁신 가이드 (작업자 중심)
- FAT/SAT 및 시운전 입회 검증
- PLANTLY 우선 입점 & 프로필 최적화

Pricing

전체 범위 통합 견적

Powered by PLANTLY BETA

Plantly

입점과 유입은 '결과'로 설계됩니다

매뉴비스로 만든 '성공 방식'이 표준 프로필로 축적되며, PLANTLY 유입/리드로 연결됩니다.

매뉴비스와 함께 성공적으로 완수한 프로젝트는 단순 실적을 넘어, 플랜틀리 플랫폼에서 귀사의 역량을 증명하는 **'표준 프로필'**로 남습니다.

프로젝트 데이터 자동 입점

수행 범위, 기술 강점, 검증된 레퍼런스가
산출물 기반으로 정리되어 입점에 반영됩니다.

유사 조건 리드 전환 가속

이후 유사한 공정/조건의 고객 요구가 발생할 때,
표준 프로필을 통해 매칭 및 전환이 빨라집니다.

입점 프로세스 (Simple Process)

* 파트너 부담 최소화 원칙

1. **정보 제출**
   기본 기업 정보
2. **기업 인터뷰**
   비대면 사전 진단 설문
3. **프로필 초안**
   표준 포맷 생성
4. **게시 및 노출**
   최종 수정 후 공개

CONTACT US

성공적인 프로젝트의 시작,
매뉴비스와 함께하세요

상담·파트너 협업·입점 문의
솔루션 기업 / 파트너사 협력 제안

플랜틀리 주식회사 (Plantly Co., Ltd.)
등록번호 : 303-81-82201

제조 기획 매뉴비스
www.manuvis.co.kr

제조 플랫폼 플랜틀리
www.plantly.co.kr

Start Here
상담 / 파트너 / 입점 바로가기

E-mail
hello@manuvis.com

Tel
010-9174-7590
010-2568-7647

Thank You

함께 만들어갈 혁신을 기대합니다

Email Address
hello@plantly.co.kr

MANUVIS Website
www.manuvis.co.kr

PLANTLY Website
www.plantly.co.kr

Copyright © 2026 Plantly Co., Ltd. All Rights Reserved.